

SALVADOR, 25 DE MARÇO DE 2019

PROPRIETÁRIO: CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

**OBRA: REFORMA DAS FACHADAS**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( REFORMA DAS FACHADAS )						
	SERVIÇOS / BDI / IMPOSTOS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL DO ITEM
		1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.121,45	9.228,77	286,66	655,20	15.292,08
2	ALVENARIAS		6.476,51			6.476,51
3	PINTURA			8.183,07	5.000,00	13.183,07
4	ESQUADRIAS	9.092,65		9.092,65		18.185,30
5	DIVERSOS	250,00	250,00	250,55	311,17	1.061,72
6	BDI	4.860,00	10.906,23	990,26	10.831,84	27.588,33
7	IMPOSTOS	3.091,86	4.344,90	3.003,47	2.645,69	13.085,92
	<b>TOTAL DA QUINZENA</b>	22415,96	31.206,41	21.806,66	19.443,90	94.872,93