

SALVADOR, 25 DE MARÇO DE 2019

PROPRIETÁRIO: CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

OBRA: REFORMA DO TELHADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (REFORMA DO TELHADO)						
	SERVIÇOS / BDI / IMPOSTOS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL DO ITEM
		1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.837,00				1.837,00
2	TELHADO	9.065,05	6.525,95	7.865,05	4.885,05	28.341,10
3	LIMPEZA	183,55	183,55	183,55	183,55	734,20
4	BDI	4.510,00	8.122,18	2.490,00	8.122,19	23.244,37
5	IMPOSTOS	2.395,57	2.373,07	1.686,17	2.210,26	8.665,07
	TOTAL DA QUINZENA					62.821,74